


รายงานการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

๑. แผนและผลการติดตามการดำเนินงานในภาพรวมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีทั้งสิ้น ๗ ยุทธศาสตร์ ๔๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔,๒๔๗,๗๐๐ บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๑



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ภายใต้ยุทธศาสตร์และการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกรายยุทธศาสตร์




ตารางที่ ๑ : ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำแนกตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่สามารถดำเนินการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๖	๑๔	-	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน	๑๙	๑๓	-	๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๕	๔	-	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว	๑	-	-	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๑	-	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓	๑	-	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารตามหลักการบริหารจัดการที่ดี	๒	๒	-	-
รวม	๔๘	๓๕	-	๑๓

สรุป

- โครงการทั้งหมดตามแผนการดำเนินงาน จำนวน ๔๘โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๒
- โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๘



ตารางที่ ๒ รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							รอ ดำ เนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ ๑ ตำบลสีพยา	๔๔๕,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐	-	๑๕ มิ.ย.๖๖	๑๓ ส.ค.๖๖	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙ หมู่ ๗ ตำบลสีพยา	๑๗๑,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	-	๑๕ มิ.ย.๖๖	๑๓ ส.ค.๖๖	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโรง น้ำมัน ซอย ๑/๑ หมู่ ๔ ตำบลบ่อพุ	๕๘๗,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	๑๖ ก.ย.๖๖	๑๔ พ.ย.๖๖	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทะแกรง เหล็กปัดราง สายสีพาล่าง ซอย ๑๓ หมู่ ๑๐ ตำบลสีพยา	๔๘๒,๐๐๐	๓๑๙,๘๐๐	๑๖๒,๒๐๐	๔ ก.พ.๖๖	๔ เม.ย.๖๖	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๕	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๘ ตำบลบ่อพุ	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	๘ ก.ย.๖๖	๗ ต.ค.๖๖	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการจับหินเรียงหมู่ ๕ ตำบลบ่อพุ	๗๖,๐๐๐	๗๖,๐๐๐	-	๒๙ เม.ย.๖๖	๒๗ มิ.ย.๖๖	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๗	ติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก (Guard Rail) ซอย ๑๗ หมู่ ๘ ตำบลสีพยา	๒๕,๐๐๐	๒๔,๘๐๐	๒๐๐	๕ ก.ย.๖๖	๔ ต.ค.๖๖	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๘	ติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก (Guard Rail) ซอย ๒ หมู่ ๖ ตำบลบ่อพุ	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๔๐๐	๖๐๐	๕ ก.ย.๖๖	๔ ต.ค.๖๖	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๙	ติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก (Guard Rail) ซอย ๗ หมู่ ๗ ตำบลสีพยา	๔๕,๐๐๐	๔๔,๗๐๐	๓๐๐	๕ ก.ย.๖๖	๔ ต.ค.๖๖	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการ ดำเนิน การ	ผลการดำเนินการ			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							รอ ดำ เนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ต่อ)											
๑๐	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบ บาดาล หมู่ ๖ ตำบลสีพยา	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	๘ ก.ย. ๖๖	๗ ต.ค. ๖๖	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ ตำบลสีพยา	๘๖,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	-	๒๙ เม.ย.๖๖	๒๗ มิ.ย.๖๖	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หน้า อบต.สีพยา-บ่อพุ ถึงวัดบ่อพุ หมู่ ๑ ตำบลบ่อพุ	๖๕๓,๐๐๐	๓๘๓,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๑๖ ก.ย.๖๖	๑๔ พ.ย.๖๖	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	ลอกร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน	๙๐,๖๐๐	๒๒,๘๐๐	๖๗,๘๐๐	๒๐ ก.ย.๖๖	๒๖ ก.ย.๖๖	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	๑๕๐,๐๐๐	๘๑,๗๕๐	๖๘,๒๕๐	๓ ต.ค.๖๕	๒๙ ก.ย.๖๖	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	ก่อสร้างกำแพงกันดิน สายสีพาล่าง ซอย ๑๑ หมู่ ๑๑ ตำบลสีพยา	๑,๖๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	เครื่องจักร ไม่สามารถ เข้าทำงาน ได้จึงต้อง แก้ไขแบบ แปลนและ ดำเนินการ ดำเนินการ ในปีต่อไป	ควรศึกษา สถานที่ ก่อสร้าง ก่อน ดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการ ดำเนิน การ	ผลการดำเนินการ			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							รอ ดำ เนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ต่อ)											
๑๖	โครงการปรับปรุงระบบประปาชนบท หมู่ ๓ ตำบลสีพยา	๑๒๐,๐๐๐	โอนลด	-	-	-	-	-	✓	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้เนื่องจาก โครงการ ดังกล่าวอยู่ ในพื้นที่ป่า ไม้ ต้องให้ ป่าไม้ อนุญาต ก่อนจึงจะ ดำเนินการ ได้	ควรศึกษา สถานที่ ก่อสร้าง ก่อน ดำเนินกา รก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการ ดำเนิน การ	ผลการดำเนินการ			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							รอ ดำ เนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน											
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า นางนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๘ มี.ค.๖๖	๑๐ มี.ค.๖๖	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๘๖๐,๐๐๐	๔,๙๐๑,๓๐๐	๙๕๘,๗๐๐	๓ ต.ค.๖๕	๒๙ ก.ย.๖๖	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	๙๕๐,๐๐๐	๗๗๔,๖๐๐	๑๗๕,๔๐๐	๓ ต.ค.๖๕	๒๙ ก.ย.๖๖	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๓ ต.ค.๖๕	๒๙ ก.ย.๖๖	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๕	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๗๐,๐๐๐	๕๑,๒๑๙	๑๘,๗๘๑	๓ ต.ค.๖๕	๒๙ ก.ย.๖๖	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๖	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	-	๑๗ พ.ย.๖๕	๑๗ พ.ย.๖๕	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๗	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๓,๐๐๐	๑,๑๒๙	๑,๘๗๑	๑๓ ม.ค.๖๖	๑๓ ม.ค.๖๖	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการ ดำเนิน การ	ผลการดำเนินการ			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							รอ ดำ เนิน การ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน(ต่อ)											
๘	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๓๘๐,๐๐๐	๓๖๐,๙๐๐	๑๙,๑๐๐	๑๖ ก.พ.๖๖ ต.บ่อพุ ๑๒ มี.ย.๖๖ ต.สีพยา	๑๖ ก.พ.๖๖ ๑๒ มี.ย.๖๖	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๙	ร่วมแข่งขันกีฬาตามโครงการทำใหม่ สัมพันธ์/แข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น	๑๕,๐๐๐	๖,๖๙๐	๘,๓๑๐	๑๕ มี.ค.๖๖	๒๐ มี.ค.๖๖	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของครอบครัว	๒๐,๐๐๐	๑๕,๑๔๐	๔,๘๖๐	๒๒ ก.พ.๖๖	๑ มี.ค.๖๖	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๑๓,๓๗๕	๖,๖๒๕	๑๗ ส.ค.๖๖	๒๒ ส.ค.๖๖	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๑๑,๓๓๕	๘,๖๖๕	๑๙ ก.ค.๖๖	๒๔ ก.ค.๖๖	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี	๖๐,๐๐๐	โอนลด	-	-	-	-	-	✓	ไม่ สามารถ ดำเนิน การ อุดหนุน ได้	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการ ดำเนิน การ	ผลการดำเนินการ			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							รอ ดำ เนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน(ต่อ)											
๑๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน สาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	โอนลด	-	-	-	-	-	✓	ไม่พบ ประชา ชนใน พื้นที่ ที่ เข้าเกณฑ์ ตาม ระเบียบ กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง	ไม่มี
๑๕	โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้ออุบัติ ใหม่และอุบัติซ้ำ	๑๐,๐๐๐	โอนลด	-	-	-	-	-	✓	ไม่มีโรค ติดเชื้อ อุบัติใหม่ และอุบัติ ซ้ำ	ไม่มี
๑๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	๒๐,๐๐๐	โอนลด	-	-	-	-	-	✓	เนื่องจาก ไม่พบ ปัญหายา เสพติดใน พื้นที่	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการ ดำเนิน การ	ผลการดำเนินการ			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							รอ ดำ เนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน (ต่อ)											
๑๗	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	โอนลด	-	-	-	-	-	✓	ประชาชนในพื้นที่เป็นเกษตรกรไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้	เห็นควรจัดโครงการในเดือนธันวาคม-มกราคมของทุกปี เพราะเป็นเดือนที่ไม่ต้องดูแลผลผลิตทางการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการ ดำเนิน การ	ผลการดำเนินการ			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							รอ ดำ เนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน (ต่อ)											
๑๘	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน พัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐	โอนลด	-	-	-	-	-	✓	ไม่พบ ประชา ชนใน พื้นที่ ที่ เข้าเกณฑ์ ตาม ระเบียบ กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง	ไม่มี
๑๙	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	-	๑๖ มี.ค. ๖๖	๑๖ มี.ค. ๖๖	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการ ดำเนิน การ	ผลการดำเนินการ			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							ร อ ด ำ เน ิ น การ	ด ำ เน ิ น การ แล้ว เสร็จ	ไม่ สามารถ ด ำ เน ิ น การได้		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย											
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	๒๖ ธ.ค. ๖๕ (ปีใหม่) ๑๐ เม.ย. ๖๖ (สงกรานต์)	๒๘ ธ.ค. ๖๕ (ปีใหม่) ๑๑ เม.ย. ๖๖ (สงกรานต์)	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหาร ส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ	๑๐๐,๐๐๐	โอนลด	-	-	-	-	-	✓	ประชา ชนใน พื้นที่เป็น เกษตรกร ไม่ สามารถ เข้าร่วม โครงการ ได้	เห็นควร จัด โครงการ ในเดือน ธันวาคม -มกราคม ของทุกปี เพราะ เป็นเดือน ที่ไม่ต้อง ดูแล ผลผลิต ทางการ เกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการ ดำเนิน การ	ผลการดำเนินการ			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							รอ ดำ เนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย											
๓	เงินสำรองจ่าย	๒๕๐,๖๐๐	๗,๙๐๘	-	๒๙ ธ.ค. ๖๕	๒๙ ธ.ค. ๖๕	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๔	การเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๑๔,๙๖๗.๖๐	-	๑๐ เม.ย.๖๖	๑๑ เม.ย.๖๖	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๕	ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ ๘ ตำบลสีพยา	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๐	-	๒๓ ธ.ค.๖๕	๑ ม.ค.๖๖	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตรและการท่องเที่ยว											
๑	ช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตร	๑๐๐,๐๐๐	โอนลด	-	-	-	-	-	✓	ไม่พบ ประชา ชนใน พื้นที่ ที่ เข้าเกณฑ์ ตาม ระเบียบ กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการ ดำเนิน การ	ผลการดำเนินการ			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							รอ ดำ เนิน การ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้		
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	๘,๗๐๐	๑,๓๐๐	๑๔ พ.ย.๖๕	๑๘ พ.ย.๖๕	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๒	บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	๑๐,๐๐๐	โอนลด	๖,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ประชาชน ในพื้นที่เป็น เกษตรกร ไม่สามารถ เข้าร่วม โครงการได้	เห็นควร จัด โครงการ ในเดือน ธันวาคม -มกราคม ของทุกปี เพราะ เป็นเดือน ที่ไม่ต้อง ดูแล ผลผลิต ทางการ เกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการ ดำเนิน การ	ผลการดำเนินการ			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							รอ ดำ เนิน การ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้		
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น											
๑	จัดกิจกรรมวันสำคัญ ทางรัฐพิธีและงาน พิธีต่างๆ เกี่ยวข้องกับสถาบัน พระมหากษัตริย์	๑๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๙ ต.ค.๖๕ ๒๗ ต.ค.๖๕ ๗ ธ.ค.๖๕ ๒๑ มี.ค.๖๖	๑๓ ต.ค.๖๕ (วันสวรรคต ร. ๙) ๒๘ ต.ค.๖๕ (วันปิยมหาราช) ๘ ธ.ค.๖๕ (วันพ่อ) ๒๓ มี.ค.๖๖ (วันท้องถิ่นไทย)	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	โอนลด	-	-	-	-	-	✓	เนื่องจาก รัฐบาล ไม่ได้ ประกาศให้ จัดงาน เฉลิมพระ เกียรติ	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ	การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการ ดำเนิน การ	ผลการดำเนินการ			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
							รอ ดำ เนิน การ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้		
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น											
๓	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย	๑๐,๐๐๐	โอนลด	-	-	-	-	-	✓	เนื่องจาก รัฐบาลและ กระทรวง มหาดไทย ไม่ได้มี นโยบายให้ จัดกิจกรรม	ไม่มี
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย											
๑	อบรมส่งเสริมให้องค์กรใช้หลักธรรมาภิบาล สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๐,๐๐๐	๑๑,๕๘๐	๘,๔๒๐	๒๓ ส.ค.๖๖	๓๐ ส.ค.๖๖	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี
๒	ชำระหนี้เงินกู้	๕๗๐,๕๐๐	๕๗๐,๐๐๖	๔๙๔	๕ เม.ย. ๖๖	๕ เม.ย. ๖๖	-	✓	-	ไม่มี	ไม่มี

สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค

๑. สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ไม่เอื้ออำนวยให้เครื่องจักรเข้าทำงานได้จึงต้องแก้ไขแบบแปลนและดำเนินการในปีต่อไป

๒. ประชาชนในพื้นที่เป็นเกษตรกรไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรศึกษาสถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้าง และควรศึกษาระเบียบกฎหมายก่อนจัดทำงบประมาณ

๒. ควรจัดโครงการในเดือนธันวาคม - มกราคม ของทุกปี เพราะเป็นเดือนที่ไม่ต้องดูแลผลผลิตทางการเกษตรแต่เนื่องจากไตรมาสแรกของปี งบประมาณยังมีไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการต่างๆได้