



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา - บ่อพุ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ที่ จป ๗๗๔๐๒ / ๓๐๘

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา - บ่อพุ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ ได้จัดทำรายงานงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รวมเป็นเงินงบประมาณ ๙,๕๖๓,๕๔๘.๐๓ บาท (-เก้าล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทสามสตางค์-)

ตารางแสดงร้อยละ ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
๑.	วิธีเฉพาะเจาะจง	๑,๗๔๐,๑๓๐.๐๓	๑๘.๒๐
๒.	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๗,๘๒๓,๔๑๘.๐๐	๘๑.๘๐
รวม		๙,๕๖๓,๕๔๘.๐๓	๑๐๐.๐๐

ตารางแสดงร้อยละ การประหยัดงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับ	ประเภทการจัดหา	จำนวนโครงการ	ราคากลาง (บาท)	จัดทำสัญญา (บาท)	ส่วนต่าง	ร้อยละ
๑.	วิธีเฉพาะเจาะจง	๙๓	๑,๗๔๐,๑๓๐.๘๓	๑,๗๔๐,๑๓๐.๘๓	๐.๐๐	๐.๐๐
๒.	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๔	๘,๕๒๙,๖๐๒.๓๑	๗,๘๒๓,๔๑๘.๐๐	๗๐๖,๑๘๔.๓๑	๘.๒๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน ๙๓ โครงการ งบประมาณ ๑,๗๔๐,๑๓๐.๘๓ บาท และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๗,๘๒๓,๔๑๘.๐๐ บาท มีการประหยัดงบประมาณได้ ๗๐๖,๑๘๔.๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๘ ของงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง

- ๑.มีหนังสือสั่งการเพิ่มเติมหลายฉบับ ทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน
- ๒.การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ

/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

- ๑.บุคลากรควรได้รับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุเพื่อพัฒนาและศึกษา ทำความเข้าใจในขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ
- ๒.ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรมีการเตรียมการจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง และแผนการจัดหาพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางจิตติมา สิทธิวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสุกสิลักษณ์ ใจตรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา - บ่อพุ



(นางจิตาวรรณ สวาสดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา - บ่อพุ